

## Implantação do PJE Criminal - Tarefas

#	Título	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
<b>Iniciação (3)</b>					
1757	Preparar sistemas	DITEC TJPB	01/06/2020	19/07/2020	30
Deixar Pje apto a inclusão das competências de ordem criminal Deixar Digitaliza apto a migração do acervo físico criminal					
1758	Normatizar	DITEC TJPB	01/06/2020	19/06/2020	90
Regulamentos que ampliem as competências na plataforma do PJE					
1759	Elaborar Plano de Treinamento	DITEC TJPB	09/06/2020	10/07/2020	40
Montar vídeos curtos para treinamento dos interessados; Estabelecer cronograma da realização desses treinamentos para plantões de tira dúvidas, através de webinars. Fazer materiais e disponibilizar no portal Preparar ambientes de testes para os interessados treinarem.					
<b>Implantação nas Varas Piloto (4)</b>					
1760	Realizar treinamento com as Unidades Piloto	DITEC TJPB	13/07/2020	17/07/2020	0
Unidades Piloto: 1ª VARA MISTA DE ITABAIANA 1ª VARA REGIONAL CRIMINAL DE MANGABEIRA 2ª VARA MISTA DE ITABAIANA 2ª VARA REGIONAL CRIMINAL DE MANGABEIRA JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CAMPINA GRANDE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE JOÃO PESSOA VARA DE ENTORPECENTES DE CAMPINA GRANDE VARA DE ENTORPECENTES DE JOÃO PESSOA VARA ÚNICA DE BANANEIRAS VARA ÚNICA DE GURINHÉM VARA ÚNICA DE UMBUZEIRO VARA ÚNICA DO CONDE					
1773	Realizar treinamento com os atores externos envolvidos nas comarcas das Unidades Piloto	DITEC TJPB	14/07/2020	17/07/2020	0
Ministério Público, Defensoria, Delegacias, etc...					
1762	Registrar Lições aprendidas	DITEC TJPB	20/07/2020	02/08/2020	0
A partir da experiência piloto, fazer registro de lições aprendidas e eventuais ajustes no Plano de treinamento e/ou no cronograma de expansão.					
1761	Liberar plataforma para as Unidades Piloto	DITEC TJPB	20/07/2020	01/08/2020	0
Abrir o sistema de distribuição de processos para as unidades envolvidas na fase piloto e habilitá-las no Digitaliza para Migração do acervo.					
<b>Expansão (6)</b>					
1770	Realizar treinamento com a 1ª Turma (Unidades mistas que já possuem PJE)	DITEC TJPB	27/07/2020	31/07/2020	0
<b>Comarcas envolvidas:</b> Água Branca , Alagoa Grande , Alagoa Nova, Alagoinha, Alhandra, Araruna, Areia, Belém, Boqueirão, Caaporã, Caiçara, Catolé do Rocha, Conceição, Coremas, Cuité, Esperança, Ingá, Itaporanga, Jacaraú, Juazeirinho, Mamanguape, Monteiro, Pedras de Fogo, Piancó, Picuí, Pilar, Pirpirituba, Pocinhos, Pombal, Princesa Isabel, Queimadas, Remígio, Rio Tinto, Santa Luzia, São Bento, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, Sapé, Serra Branca, Solânea, Soledade, Sumé, Taperoá, Teixeira e Uiraúna.					

Total de 63 unidades Judiciárias Acervo Físico Criminal de 55.490 processos					
1775	Realizar treinamento com os atores externos na 1ª Turma (Unidades mistas que já possuem PJE)	DITEC TJPB	28/07/2020	31/07/2020	0
Ministério Público, Defensoria, Delegacias, etc...					
1769	Liberar plataforma para as UJ's treinadas na 1ª turma da Expansão	DITEC TJPB	03/08/2020	09/08/2020	0
Liberar PJe para Distribuição e habilitar as unidades para migração do acervo. Monitorar os avanços para possíveis ajustes.					
1771	Realizar treinamento com a 2ª Turma (Unidades com competência exclusiva)	DITEC TJPB	10/08/2020	14/08/2020	0
<b>Comarcas envolvidas:</b> Bayeux, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Patos, Santa Rita e Sousa					
Total de 38 unidades Judiciárias Acervo Físico Criminal de 48.723 processos					
1774	Realizar treinamento com os atores externos envolvidos na 2ª Turma (Unidades com competência exclusiva)	DITEC TJPB	11/08/2020	14/08/2020	0
Ministério Público, Defensoria, Delegacias, etc...					
1772	Liberar plataforma para as UJ's treinadas na 2ª turma da Expansão	DITEC TJPB	17/08/2020	28/08/2020	0
Liberar PJe para Distribuição e habilitar as unidades para migração do acervo. Monitorar os avanços para possíveis ajustes.					
<b>Migração do Acervo (1)</b>					
1768	Migrar acervo para o PJE	GEPRO TJPB	20/07/2020	19/12/2020	0
Estabelecer metas e critérios para migração. Incluir no compute da premiação para 2021. Estabelecer prazo final: 19/12/2020  Habilitar para migração, através do Digitaliza, aquelas que já estiverem com o PJE implantado para distribuição.					